

**LAPORAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN / PROYEK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPD BAPERMAS, PP, PA, KB KABUPATEN CILACAP

KONDISI : AKHIR BULAN FEBRUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	Pencapaian Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi			Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	DAK (RP. Juta)	Pendam ping Rp. Juta	Total Biaya (Rp. Juta)	Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Keuangan		Fisik	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
										(Rp. Juta)	%	%					
		10	11	12	13a	13b	14a	14b									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
1	Program Keluarga Berencana				1.062.687.000		1.062.687.000	0	0	0	0	0,00					
1.1	Pengadaan Kendaraan Penjeput Akseptor (Operasional)	1	Unit	1	525.187.000		525.187.000	0	0	0	0	0,00	v		v		
1.2	Pengadaan Sarana Kerja PLKB (Smart phone)	30	Unit	30	240.000.000		240.000.000	0	0	0	0	0,00	v		v		
1.3	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD	85	Unit	85	297.500.000		297.500.000	0	0	0	0	0,00	v		v		
2	Program Kontrasepsi				195.500.000		195.500.000	0	0	0	0	0,00	v		v		
2.1	Pengadaan Almari Penyimpan alokon	17	Unit	17	195.500.000		195.500.000	0		0	0	0,00	v		v		
	JUMLAH				1.258.187.000	-	1.258.187.000	0	0	0	0	0,00					

Kodefikasi Masalah

- | | |
|------|--|
| Kode | Masalah |
| 1 | Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) |
| 2 | Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis |
| 3 | Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD |
| 4 | Permasalahan Terkait dengan DPA - SKPD |
| 5 | Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan |
| 6 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak |
| 7 | Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola |
| 8 | Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D |
| 9 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan kontrak |
| 10 | Permasalahan Terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan swakelola |

LAPORAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN / PROYEK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD BAPERMAS, PP, PA, KB KABUPATEN CILACAP

KONDISI : AKHIR BULAN MARET 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	Pencapaian Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi			Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	DAK (RP. Juta)	Pendam ping Rp. Juta	Total Biaya (Rp. Juta)	Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Keuangan		Fisik	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
										(Rp. Juta)	%	%					
		3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13a	13b	14a	14b	
1	Program Keluarga Berencana				1.062.687.000		1.062.687.000	0	0	0	0	0,00					
1.1	Pengadaan Kendaraan Penjeput Akseptor (Operasional)	1	Unit	1	525.187.000		525.187.000	0	0	0	0	0,00	v		v		
1.2	Pengadaan Sarana Kerja PLKB (Smart phone)	30	Unit	30	240.000.000		240.000.000	0	0	0	0	0,00	v		v		
1.3	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD	85	Unit	85	297.500.000		297.500.000	0	0	0	0	0,00	v		v		
2	Program Kontrasepsi				195.500.000		195.500.000	0	0	0	0	0,00	v		v		
2.1	Pengadaan Almari Penyimpan alokon	17	Unit	17	195.500.000		195.500.000	0		0	0	0,00	v		v		
	JUMLAH				1.258.187.000	-	1.258.187.000	0	0	0	0	0,00					

Kodefikasi Masalah

- | | |
|------|--|
| Kode | Masalah |
| 1 | Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) |
| 2 | Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis |
| 3 | Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD |
| 4 | Permasalahan Terkait dengan DPA - SKPD |
| 5 | Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan |
| 6 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak |
| 7 | Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola |
| 8 | Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D |
| 9 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan kontrak |
| 10 | Permasalahan Terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan swakelola |

**LAPORAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN / PROYEK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPDBAPERMAS, PP, PA, KB KABUPATEN CILACAP

KONDISI : AKHIR BULAN MEI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	Pencapaian Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi			Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	DAK (RP. Juta)	Pendam ping Rp. Juta	Total Biaya (Rp. Juta)	Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Keuangan		Fisik %	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
										(Rp. Juta)	%						
		3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13a	13b	14a	14b	
1	Program Keluarga Berencana				1.062.687.000		1.062.687.000	0	229.927.500	204.262.500	19,221323	0,00					
1.1	Pengadaan Kendaraan Penjeput Akseptor (Operasional)	1	Unit	1	525.187.000		525.187.000	0	0	0	0	0,00	√		√		
1.2	Pengadaan Sarana Kerja PLKB (Smart phone)	30	Unit	30	240.000.000		240.000.000	0	229.927.500	204.262.500	85,11	100,00	√		√		
	Smart Phono (tablet)							0	204.262.500	204.262.500	100,00	100,00					
	Mifi (kelengkapan smart phone)							0	25.665.000	0	0						
1.3	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD	85	Unit	85	297.500.000		297.500.000	0	0	0	0	0,00	√		√		
2	Program Kontrasepsi				195.500.000		195.500.000	0	183.600.000	108.000.000	55,24	58,82	√		√		
2.1	Pengadaan Almari Penyimpan alokon	17	Unit	17	195.500.000		195.500.000	0	108.000.000	108.000.000	55,24	58,82	√		√		
									75.600.000	0	0	0,00					
	JUMLAH	133			1.258.187.000	-	1.258.187.000	0	413.527.500	312.262.500	24,818449	30,08					

Cilacap, 04 Juni 2018

Kodefikasi Masalah

- Kode Masalah
- 1 Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
 - 2 Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis
 - 3 Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
 - 4 Permasalahan Terkait dengan DPA - SKPD
 - 5 Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
 - 6 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
 - 7 Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
 - 8 Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D
 - 9 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan kontrak
 - 10 Permasalahan Terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan swakelola

32,87

Kepala DINAS KB, PP, PA
Kabupaten Cilacap

Drs. SUNARDI, MM.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19580806 198102 1 013

**LAPORAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN / PROYEK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPDDINAS KB, PP DAN PA KABUPATEN CILACAP

KONDISI : AKHIR BULAN JUNI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	Pencapaian Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi			Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	DAK (RP. Juta)	Pendam ping Rp. Juta	Total Biaya (Rp. Juta)	Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Keuangan		Fisik %	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
										(Rp. Juta)	%						
		3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13a	13b	14a	14b	
1	Program Keluarga Berencana				1.062.687.000		1.062.687.000	0	525.387.500	204.262.500	19,221323	0,00					
1.1	Pengadaan Kendaraan Penjeput Akseptor (Operasional)	1	Unit	1	525.187.000		525.187.000	0	0	0	0	0,00	√		√		Proseslelang
1.2	Pengadaan Sarana Kerja PLKB (Smart phone)	30	Unit	30	240.000.000		240.000.000	0	229.927.500	204.262.500	85,11	100,00	√		√		
	Smart Phono (tablet)							0	204.262.500	204.262.500	100,00	100,00					
	Mifi (kelengkapan smart phone)							0	25.665.000	0	0	100,00					
1.3	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD	85	Unit	85	297.500.000		297.500.000	0	295.460.000	0	0	0,00	√		√		
2	Program Kontrasepsi				195.500.000		195.500.000	0	183.600.000	108.000.000	55,24	100,00	√		√		
2.1	Pengadaan Almari Penyimpan alokon	17	Unit	17	195.500.000		195.500.000	0	108.000.000	108.000.000	55,24	100,00	√		√		
									75.600.000	0	0	100,00					
	JUMLAH	133			1.258.187.000	-	1.258.187.000	0	708.987.500	312.262.500	24,818449	35,34					

Kodefikasi Masalah

- Kode Masalah
- 1 Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
 - 2 Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis
 - 3 Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
 - 4 Permasalahan Terkait dengan DPA - SKPD
 - 5 Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
 - 6 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
 - 7 Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
 - 8 Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D
 - 9 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan kontrak
 - 10 Permasalahan Terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan swakelola

47,00

LAPORAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN / PROYEK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018

SKPDDINAS KB, PP DAN PA KABUPATEN CILACAP

KONDISI : AKHIR BULAN JULI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	Pencapaian Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi			Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	DAK (RP. Juta)	Pendam ping Rp. Juta	Total Biaya (Rp. Juta)	Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Keuangan		Fisik %	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
										(Rp. Juta)	%						
		3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13a	13b	14a	14b	
1	Program Keluarga Berencana				1.062.687.000		1.062.687.000	0	1.042.387.500	229.927.500	21,636427	0,00					
1.1	Pengadaan Kendaraan Penjeput Akseptor (Operasional)	1	Unit	1	525.187.000		525.187.000	0	517.000.000	0	0	0,00	√		√		Proseslelang
1.2	Pengadaan Sarana Kerja PLKB (Smart phone)	30	Unit	30	240.000.000		240.000.000	0	229.927.500	229.927.500	100,00	100,00	√		√		
	Smart Phono (tablet)							0	204.262.500	204.262.500	100,00	100,00					
	Mifi (kelengkapan smart phone)							0	25.665.000	25.665.000	100,00	100,00					
1.3	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD	85	Unit	85	297.500.000		297.500.000	0	295.460.000	0	0	0,00	√		√		
2	Program Kontrasepsi				195.500.000		195.500.000	0	183.600.000	183.600.000	100,00	100,00	√		√		
2.1	Pengadaan Almari Penyimpan alokon	17	Unit	17	195.500.000		195.500.000	0	108.000.000	108.000.000	100,00	100,00	√		√		
									75.600.000	75.600.000	100,00	100,00					
	JUMLAH	133			1.258.187.000	-	1.258.187.000	0	1.225.987.500	413.527.500	32,87	35,34					

Kodefikasi Masalah

- | | |
|------|--|
| Kode | Masalah |
| 1 | Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) |
| 2 | Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis |
| 3 | Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD |
| 4 | Permasalahan Terkait dengan DPA - SKPD |
| 5 | Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan |
| 6 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak |
| 7 | Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola |
| 8 | Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D |
| 9 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan kontrak |
| 10 | Permasalahan Terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan swakelola |

**LAPORAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN / PROYEK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPDDINAS KB, PP DAN PA KABUPATEN CILACAP

KONDISI : AKHIR BULAN AGUSTUS 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	Pencapaian Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi			Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	DAK (RP. Juta)	Pendam ping Rp. Juta	Total Biaya (Rp. Juta)	Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Keuangan		Fisik %	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
										(Rp. Juta)	%						
		3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13a	13b	14a	14b	
1	Program Keluarga Berencana				1.062.687.000		1.062.687.000	0	1.042.387.500	229.927.500	21,636427	0,00					
1.1	Pengadaan Kendaraan Penjeput Akseptor (Operasional)	1	Unit	1	525.187.000		525.187.000	0	517.000.000	0	0	100,00	√		√		Proseslelang
1.2	Pengadaan Sarana Kerja PLKB (Smart phone)	30	Unit	30	240.000.000		240.000.000	0	229.927.500	229.927.500	100,00	100,00	√		√		
	Smart Phono (tablet)							0	204.262.500	204.262.500	100,00	100,00					
	Mifi (kelengkapan smart phone)							0	25.665.000	25.665.000	100,00	100,00					
1.3	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD	85	Unit	85	297.500.000		297.500.000	0	295.460.000	0	0	100,00	√		√		
2	Program Kontrasepsi				195.500.000		195.500.000	0	183.600.000	183.600.000	100,00	100,00	√		√		
2.1	Pengadaan Almari Penyimpan alokon	17	Unit	17	195.500.000		195.500.000	0	108.000.000	108.000.000	100,00	100,00	√		√		
									75.600.000	75.600.000	100,00	100,00					
	JUMLAH	133			1.258.187.000	-	1.258.187.000	0	1.225.987.500	413.527.500	32,87	100,00					

Kodefikasi Masalah

- | | |
|------|--|
| Kode | Masalah |
| 1 | Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) |
| 2 | Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis |
| 3 | Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD |
| 4 | Permasalahan Terkait dengan DPA - SKPD |
| 5 | Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan |
| 6 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak |
| 7 | Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola |
| 8 | Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D |
| 9 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan kontrak |
| 10 | Permasalahan Terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan swakelola |

LAPORAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN / PROYEK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD DINAS KB, PP DAN PA KABUPATEN CILACAP

KONDISI : AKHIR BULAN SEPTEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	Pencapaian Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi			Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	DAK (RP. Juta)	Pendam ping Rp. Juta	Total Biaya (Rp. Juta)	Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Keuangan		Fisik %	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
										(Rp. Juta)	%						
		3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13a	13b	14a	14b	
1	Program Keluarga Berencana				1.062.687.000		1.062.687.000	0	1.042.387.500	1.042.387.500	98,089795	0,00					
1.1	Pengadaan Kendaraan Penjeput Akseptor (Operasional)	1	Unit	1	525.187.000		525.187.000	0	517.000.000	517000000	0	100,00	√		√		
1.2	Pengadaan Sarana Kerja PLKB (Smart phone)	30	Unit	30	240.000.000		240.000.000	0	229.927.500	229.927.500	100,00	100,00	√		√		
	Smart Phono (tablet)							0	204.262.500	204.262.500	100,00	100,00					
	Mifi (kelengkapan smart phone)							0	25.665.000	25.665.000	100,00	100,00					
1.3	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD	85	Unit	85	297.500.000		297.500.000	0	295.460.000	295.460.000	0	100,00	√		√		
2	Program Kontrasepsi				195.500.000		195.500.000	0	183.600.000	183.600.000	100,00	100,00	√		√		
2.1	Pengadaan Almari Penyimpan alokon	17	Unit	17	195.500.000		195.500.000	0	108.000.000	108.000.000	100,00	100,00	√		√		
									75.600.000	75.600.000	100,00	100,00					
	JUMLAH	133			1.258.187.000	-	1.258.187.000	0	1.225.987.500	1.225.987.500	97,44	100,00					

Kodefikasi Masalah

- Kode Masalah
- 1 Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
 - 2 Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis
 - 3 Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
 - 4 Permasalahan Terkait dengan DPA - SKPD
 - 5 Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
 - 6 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
 - 7 Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
 - 8 Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D
 - 9 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan kontrak
 - 10 Permasalahan Terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan swakelola